

HARMONOGRAM



Obsah

Mějte přehled o průběhu

Zapojte se jako
obyvatelé i jako

architekti

1. Příprava a mapování

Nejdřív potřebujeme vědět o lidech, kteří jsou s místem spjatí a seznámit se s jejich potřebami, plány a představami. A to jak s těmi místními, kteří zde bydlí nebo pracují, tak s těmi, kteří zastupují úřady a firmy. Rovněž shromáždíme všechny možné podklady. (červenec - říjen 2023)

2. Zapojení veřejnosti

Obyvatelé, aktivní lidé, instituce, místní a všichni, kteří mají zájem o rozvoj města, se mohou zapojit různou formou do procesu definování požadavků pro architektonickou soutěž. Jak jste se mohli v celém procesu zapojit a co konkrétně se dělo se dozvíte, po kliknutí zde. (říjen - prosinec 2023)

3. Ustavení poroty a vyhlášení soutěže na České komoře architektů

Vše se musí řešit podle regulí, aby architektonická soutěž byla nezávislá a našla co nejkvalitnější architektky, se kterými se bude dobře na dané věci spolupracovat. Architekti začínají práci na návrzích. (leden - duben 2024)

4. Zpracování a odevzdání soutěžních návrhů architektky

Architekti odevzdají do soutěže krajinářsko-architektonickou studii - návrh pro řešení Městské hory. (duben - srpen 2024)

5. Hodnotící zasedání poroty

Porota složená ze zástupců města a z odborníků vybere vítěze soutěže. Porotě budou k dispozici také přizvaní odborníci, kteří zhodnotí návrh z hlediska své odbornosti. Dojde k vyhlášení výsledků soutěže. (září/říjen 2024)


6. Představení výsledků veřejnosti

Oceněné návrhy budou představeny veřejnosti formou veřejné výstavy. (leden 2025)

Harmonogram

On-line verze:

<https://mestskahoraberoun.cityupgrade.cz>



City Upgrade
